


RAPPORTAGE

Toegang tot onderwijs voor plattelandskinderen

Community leaders: "children were not able to start their education at school going age and parents do not send their children - in special girls - to far sited schools so the church started this school."



Nieuwe klaslokalen voor basisschool in Debel Kajima

WORLD SERVANTS I.S.M. ETHIOPEAN KALE
HEYWET CHURCH (EKHC)

Rapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Doel

Het programma van het Education Department van de EKHC (Ethiopian Kale Heywet Church) voor de periode 2016 - 2020 richt zich op het verbeteren van de onderwijssituatie in arme gemeenschappen op het platteland. Binnen dit programma bouwt World Servants in deze periode 15 nieuwe klaslokalen voor diverse scholen. Het resultaat is dat meer kinderen, met name meisjes op de juiste leeftijd (6 jaar), met het volgen van onderwijs op de basisschool beginnen en deze ook afmaken.

Geplande projectactiviteiten

In Debel Kajima heeft de lokale kerk een basisschool gestart. Hier krijgen 84 kinderen les van twee leerkrachten. Daarnaast helpt de school 50 volwassenen met het leren lezen en schrijven. Echter het eenvoudige van klei gemaakte schoolgebouw wat op de voorkant van deze eindrapportage staat was dringend aan vervanging toe. Met dit project wordt een door de overheid voorgeschreven A1 standaard schoolblok gebouwd met twee lokalen en kantoor / lerarenkamer. De afmetingen hiervan bedragen 20 mtr x 7 mtr (140 m²). Om een beeld te krijgen bezocht de World Servants groep de in 2015 gebouwde school in Sebeta. Deze staat op de foto hiernaast.



Uitvoering en voortgang

Tom Blom, de technisch leider, schreef in zijn rapportage dat bij aankomst de fundering klaar lag. De vloer was gestort en de benodigde bouwmaterialen, een grote stapel cementblokken, waren aanwezig. Onder leiding van de aannemer (zie foto) heeft de gemeenschap samen met de World Servants groep de betonnen kolommen gestort en de muren opgemetseld.




Volgens Tom was de vakbekwaamheid van de aannemer prima. Het communiceren ging goed omdat hij een beetje Engels sprak maar daarmee was hij prima in staat om de deelnemers aan te sturen. In overleg met hem hebben we enkele kleine aanpassingen gedaan. Zo week de positie van de ramen af wat resulteerde in hogere ramen en een afwijkende plaats van de deuren in het midden deel van het gebouw.

Na bijna drie weken hard werken (het resultaat staat op de foto hiernaast) waren de muren van de twee lokalen en de lerarenkamer / kantoor tot raamhoogte gereed en de kolommen die daar tussen staan, gestort.



In de periode daarna heeft het werk stil gelegen vanwege de hevige regenval en de politieke onrusten. Met name de regen zorgde ervoor dat Debel Kajima slecht bereikbaar was. Dit en de moeizame samenwerking met de gemeenschap deed de aannemer besluiten zijn opdracht terug te geven. Partner EKHC heeft daarna diverse gesprekken gevoerd met de gemeenschap om de ontstane problemen op te lossen zodat het werk aan de school weer opgepakt kan worden.

Tijdens het voortgangsbezoek dat World Servants samen met EKHC op 4 februari 2017 aan Debel Kajima bracht, bleek dat men onder leiding van een nieuwe aannemer met het afbouwen begonnen was. De muren waren nu op hoogte, tot de ringbalk, en de nog benodigde bouwmaterialen waren geleverd.



Resultaten

Het voorlopige resultaat is dat medio juni het dak op de klaslokalen was aangebracht zoals te zien is op de foto hieronder. World Servants en EKHC blijven het project volgen om ervoor te zorgen dat het zo snel als mogelijk gereed is. Bij voorkeur begin september zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de kinderen van de nieuwe lokalen gebruik kunnen maken.



Zowel voor de gemeenschap als de World Servants groep was het project een bijzondere ervaring. De gemeenschap had heel veel bewondering voor de Nederlandse jongeren omdat ze in staat waren om bijna drie weken in dit geïsoleerde arme plattelandsdorp te verblijven. De jongeren hadden ook het nodige te verwerken; mensen die leefden in lemen hutten. Kinderen, vaak in kapotte kleding, die thuis veel moesten helpen omdat het land bewerkt moest worden.

Er was veel interactie onder andere door de huisbezoeken, sportactiviteiten, het kinderprogramma en de kerkdiensten. Zo leerde men veel van elkaars leven en cultuur en ontstonden mooie gesprekken over armoede, zowel binnen de groep als met de lokale mensen. Dit alles zorgde ervoor dat er veel is nagedacht over armoede. Op zondag na de kerkdienst was er een Ethiopische middag georganiseerd met onder andere een koffieceremonie. Ook bezochten een aantal jongeren een kliniek en een dovenschool.

Uit bijzondere voorvallen kon je opmaken dat de kinderen toch het nodige meenemen van de activiteiten die de Nederlandse groep voor hen organiseerde. *“Er was een meisje dat veel in de keuken hielp en op een gegeven moment hoorden we haar de liedjes zingen die wij ze tijdens het kinderprogramma hadden geprobeerd aan te leren. Dat was mooi”*. Het enthousiasme van de kinderen was groot als ze iets gingen kleuren of stickers gingen plakken.

Tijdens het voortgangsbezoek spreekt Degaga, een van de leerkrachten, zijn verwachtingen ten aanzien van het project uit: *“the current class rooms are very dark and there are no windows and there is no electricity. The floors of the class rooms are very dusty and that is bad for the health of the children. They try to fix it by spreading donkey shit on the floor, however that is a bad too and only a temporary solution. He expects the new class rooms to be much more convenient”*.

Updates zoals foto's, filmpjes en rapportages worden aan het project toegevoegd en zijn te vinden in het projectarchief op de website van World Servants: www.worldservants.nl/projectarchief/2016

Financiële verantwoording

De projecten in 2016 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.

In het jaarverslag van 2016 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina's 74 t/m 81. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2016

samenvatting resultaten 2016



30
PROJECTEN IN
13
LANDEN



765
DEELNEMERS IN
2016



64
ACTIEGROEPEN
WAARVAN
10
NIEUW



556
ACTIEVOERERS OP
HET NIEUWE
ACTIEPLATFORM



JAARLIJKS
11.934
UUR MEER VRIJWILLIGERS-
WERK DOOR DEELNEMERS
VAN 2016



FINANCIEEL RESULTAAT
€27.306
BATEN: €2.595.198
LASTEN: €2.567.892



10,7
FTE MEDEWERKERS
318
VRIJWILLIGERS
237
NIEUWE SUPPORTERS
169
LEIDERS GETRAINDE



8.7
TEVREDENHEIDSCIJFER
DEELNEMERS
2.391
NIEUWE FACEBOOK LIKES

Lees meer op worldservants.nl/impact



Bouwen aan verandering