

TUSSENRAPPORTAGE

Beter onderwijs in Mzimba North District - Malawi

Jacob Boonstra, hoofdleder: "bijzonder was de interactie van de groep met Jeffrey. Jeffrey was een jongen met een beperking die in een rolstoel zat. Bijzonder om te zien hoe hij door de gemeenschap werd opgevangen."



Woningen voor leerkrachten in Perete

WORLD SERVANTS I.S.M. CHURCH OF CENTRAL
AFRICAN PRESBYTERIAN SYNOD OF LIVINGSTONIA

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Beter onderwijs in Mzimba North District - Malawi

Doel: doordat de school in Perete vakbekwame leerkrachten kan aantrekken en behouden verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

Uitvoering door World Servants-groep

In zijn verslag beschrijft technisch leider Theo Bos de voorbereidingen als volgt: "de fundering van beide woningen lag klaar en enkele hoeken waren opgemetseld (zie foto hieronder). Materiaal was aanwezig. Met uitzondering van stenen en zand, maar deze konden gedurende het project gehaald worden uit de omgeving.



De samenwerking met beide aannemers, Gringer en Luca, was prima. Gringer ging na een paar dagen weg naar een ander project. Er waren negen plaatselijke metselaars en timmermannen om te helpen. Daarnaast werden er goed geholpen door de lokale bevolking met water, zand en stenen halen. Voor het doorgeven van de stenen vormden we een lange rij naar de bouwplaats toe. Toen de truck van CCAP stuk was, hebben ze zelfs een paar keer de ossenkar ingezet om toch zo goed mogelijk door te kunnen gaan met bouwen.



Bij vertrek zat bij beide woningen het dak erop en waren we begonnen met stucwerk. De binnenmuren moeten nog opgemetseld worden tot aan het dak toe. Deze waren bij vertrek op 2.5 meter hoogte en zullen door de plaatselijke bouwvakkers afgemaakt worden.

De leraren voor wie de woningen bestemd zijn, hebben bij het kinderwerk laten zien heel betrokken te zijn. Ze deden zelf met bijna alle spelletjes mee."



Voortgang

Begin december heeft CCAP laten weten dat de huizen binnenkort bewoond zullen worden. Wat nu nog gedaan moet worden is het plaatsen van de deuren en het aanbrengen van het glas in de ramen.

Het verslag en de nog te ontvangen updates van Mussa Nyirenda, coördinator van CCAP over dit MA316 project zijn te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

Van 3 – 11 februari 2017 zal World Servants dit project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 2017 beschikbaar komt.