

TUSSENRAPPORTAGE

Toegang tot onderwijs voor plattelandskinderen in Ethiopië

Thijs Meijers, technisch leider: "de aannemer was goed in zijn vak, maar samenwerken zat niet in hun bouwcultuur. Na een aantal dagen kwam dat goed opgang en ontstond er een plezierige samenwerking."



Nieuwe lokalen voor basisschool in Wonji Shewa

WORLD SERVANTS I.S.M. ETHIOPIAN KALE
HEYWET CHURCH (EKHC)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Toegang tot onderwijs voor plattelandskinderen in Ethiopië

Doel: meer kinderen gaan naar school. En kinderen, met name meisjes, beginnen op de juiste leeftijd (6/7) jaar met het volgen van onderwijs op de basisschool. Kinderen kunnen de volledige basisschool doorlopen en afmaken in hun eigen gemeenschap.

Uitvoering door World Servants-groep

Thijs Meijers de technisch leider schrijft: " bij aankomst waren de vloer en enkele kolommen gestort. Al het materiaal om mee te metselen en beton te storten was aanwezig. Er was geen steiger aanwezig.



Bij de overdracht waren de wanden gemetseld, en de ringbalk en kolommen gestort van 3 klaslokalen. Enkele wanden waren gestukt.



Wanneer je kijkt naar wat nog meer gedaan had kunnen worden dan denk ik dat we ook de voorbereidingen voor de dakspanten hadden kunnen doen. Dit is enerzijds niet gelukt door de gevolgen van de overstroming waardoor een deel van het budget op is gegaan aan het opnieuw bestellen van verloren bouw materiaal. Anderzijds door de kosten van het ophogen van de fundering om een volgende overstroming te voorkomen."

Voortgang

Om de klaslokalen in gebruik te kunnen nemen zijn een dak, verdere wandafwerking, ramen en deuren noodzakelijk. Overige zaken als het aanbrengen van het plafond en de verlichting worden in een later stadium gedaan. Net als de aanschaf van het benodigde schoolmeubilair.

De aannemer en de gemeenschap werken gezamenlijk verder aan de afbouw. De foto hieronder laat de situatie van eind november zien. Planning is dat ze in het voorjaar van 2017 klaar zijn.



Vervolg & verantwoording

Van 3 - 11 februari 2017 zal World Servants dit project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang.

In mei 2017 ontvangt u een eindrapportage. Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 2017 beschikbaar komt.