

TUSSENRAPPORTAGE

Beter onderwijs op scholen in Noord Ghana

Wouter Puppels, hoofdleider: "de deelnemers waren verbaasd over de gastvrijheid en de vrolijkheid van de lokale mensen. Dit maakte dat ze zich gingen realiseren dat geluk niet in directe verhouding staat met rijkdom".



GH217: twee woningen voor leerkrachten in Dima

WORLD SERVANTS I.S.M. ASSEMBLIES OF GOD
RELIEF AND DEVELOPMENT SERVICES

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Beter onderwijs op scholen in Noord Ghana

Doel: de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in Dimia te verbeteren. Gekwalificeerde leerkrachten zijn eerder bereid les te geven (en blijven langer) op een plattelandsschool als er degelijke behuizing beschikbaar is. Als de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en de faciliteiten aan de eisen voldoen, sturen meer ouders hun kinderen naar school en laten ze deze ook afmaken.

Uitvoering door World Servants-groep

Bij de start van het project (zie foto) beschreef Technisch leider Menno Holtrop de situatie als volgt: “toen we aankwamen waren ze bezig met het leggen van de fundering. De bouwstenen waren aanwezig, het zand en de 'steentjes' voor het beton werden in de loop van de week gebracht”.



“De bouwlieden waren erg harde werkers, ze vonden het in het begin alleen moeilijk om werk uit handen te geven. Maar dat ging steeds beter en de sfeer was prima. Lokale mensen keken eerst even de kat uit de boom, maar daarna kwamen ze elke dag helpen. Bij het vertrek van de groep waren de muren opgemetseld, lag het dak erop en waren de plafonds aangebracht. Kozijnen en deuren zaten erin en de elektrische kabels waren in de muren gefreesd en de gleuven dicht gestuukt. De septic tank voor de toiletten was uitgegraven en opgemetseld”.



Voortgang

Voor oplevering moeten de binnen- en buitenmuren nog gestuukt en geveerd worden, met uitzondering van de kozijnen. De toiletten en douches moeten op de septic tank worden aangesloten. Binnen moet de betonvloer nog een afwerklaag krijgen.

In Dimia heeft men de gang erin gehouden. Op 2 augustus (de groep vertrok op 24 juli) ontvingen we al de onderstaande foto waarop de woningen gereed zijn en bewoond worden door drie leerkrachten. Ook de regenwater-tank is klaar voor gebruik. De leerkrachten kunnen hier straks van gebruik maken en daarnaast gaat de tank ervoor zorgen dat de hygiëne op school zal verbeteren door de beschikbaarheid van schoon water.



Meer informatie over dit project (GH217) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2018 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

