

## EINDRAPPORTAGE

# Toegang tot basisonderwijs vergroot in Zambia

Francis Zimba, volunteer teacher: "the community is very hopeful through all these developments that took place. They are saying it brings more opportunities for their children when they get good education."



### ZA217 woningen voor leerkrachten in Kavinaka

WORLD SERVANTS I.S.M. CHURCH OF CENTRAL AFRICA PRESBYTERIAN  
(CCAP) SYNOD OF ZAMBIA

Eindrapportage

#### Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57

## Doel

De projecten die World Servants in Zambia uitvoert zijn onderdeel van een meerjarig programma van het Education Department van de CCAP Zambia. In het Lundazi district wordt in de periode 2016 - 2020 bij 10 plattelandsscholen met ruim 2.500 leerlingen de infrastructuur verbeterd. Resultaten: meer kinderen gaan naar school en maken deze af, met name meisjes en de kwaliteit van het onderwijs verhoogd door het aantrekken van gediplomeerde leerkrachten.

## Projectactiviteiten

In Kavinaka realiseren we voor de "community school":

- De bouw van twee woningen voor de leerkrachten.
- Twee latrines.
- Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een proces van verandering in gang wordt gezet.
- Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door CCAP voor ouders, leerkrachten en schoolbestuur over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor meisjes.

## Uitvoering en voortgang

De voorbereidingen voor dit project waren goed, zo was de fundering voor beide woningen gereed en de muren bij de hoeken al opgemetseld. Voor de latrines hadden de mannen uit het dorp de put al uitgegraven. Adam, de lokale aannemer, voelde de situatie goed aan en zorgde er samen met CCAP-coördinator Moffat voor dat het bouwproces goed bleef lopen. Zij stuurde de lokale mannen en vrouwen aan waardoor de hoeveelheid zand, stenen en water op peil bleef. Mede daardoor waren beide woningen bij het vertrek van de Nederlandse groep in ruwbouw gereed en zaten de daken erop.

In de periode daarna hebben Adam en de gemeenschap de woningen verder afgebouwd zodat deze bewoonbaar waren. Het eindresultaat is op de foto's hiernaast te zien. Doordat de waterpomp kapot ging liep het project zo'n anderhalve maand vertraging op omdat de gemeenschap eerst voldoende geld bijeen moest zien te brengen om hem te laten repareren. Dat is gelukt waarna de werkzaamheden weer opgepakt konden worden. Tijdens het verblijf van de groep was men niet aan de latrines toegekomen en deze zijn later door Adam en de gemeenschap gebouwd. Hier moesten eerst de put opgemetseld worden en daarna de vloer erop gestort worden voordat de bovenbouw van de latrines opgetrokken kon worden. De foto hiernaast van een van de twee blokken is van februari. Er moeten nog deuren in maar men heeft hiervoor een tijdelijke oplossing bedacht.

Bij het voortgangsbezoek dat medewerkers van World Servant op 27 februari 2018 aan Kavinaka brachten waren de woningen en de latrines klaar. De overheid stelt geschoolde leerkrachten meestal aan met ingang van het nieuwe schooljaar dat in januari begint. Omdat ze hoogstwaarschijnlijk tot januari 2019 moeten wachten op deze nieuwe leerkrachten worden de huizen tijdelijk bewoont door de twee vrijwilligers die er nu lesgeven. In het ene huis woont Francis Zimba met zijn vrouw en kind en in het andere huis woont Collins met zijn vrouw. De huizen worden door hen netjes bewoont. Project updates en de bijbehorende foto's zijn te vinden op de website [worldservants.nl/projectarchief2017](http://worldservants.nl/projectarchief2017).





De deelnemers deden elke werkdag een kinderprogramma in samenwerking met Francis en de andere twee vrijwillige leerkrachten van de basisschool. Dagelijks waren er zo'n 80 enthousiaste kinderen die erg leergierig waren en het zingen, de verhalen en de werkjes maken snel oppakten. Francis sprak heel goed Engels en is een ontzettend gepassioneerde man, met een groot hart voor kinderen. Geweldig hoe hij de uitgespeelde Bijbelverhalen nog mooier maakte! Zijn persoonlijkheid maar ook zijn situatie maakte indruk op de deelnemers. Door gebrek aan geld heeft hij geen officiële opleiding kunnen volgen en wordt hij dus niet betaald door de overheid. Zij hebben zich ingezet om Francis te helpen een verkorte opleiding te volgen die ervoor zorgt dat hij een gekwalificeerde leerkracht wordt.

Tijdens dit project was er een cultuurprogramma dat de Nederlandse jongeren en de lokale bevolking dichter bij elkaar bracht en de jongeren in staat stelde om meer van deze samenleving te begrijpen. Onderdelen hiervan waren huisbezoeken en een overnachting bij een familie, voetbalwedstrijden (zie foto) en de Zambia Express. Dit laatste was een groot succes, waarbij de deelnemers enthousiast reageerden op de opdrachten die ze als een mix team samen met leden van de gemeenschap moesten zien uit te voeren.



## Resultaten

De situatie is al veranderd. Er is een vierde vrijwillige leerkracht bijgekomen en Francis (foto) heeft zich ingeschreven op de 'Zambian Open University in Association with St. Salome College of Education'. Met hulp van de deelnemers en de prijsvraag 'Extra groot verschil' van Wilde Ganzen kwam er een bedrag beschikbaar van € 1.000,-- Hiervan is het schoolgeld betaald. Francis heeft zijn acceptatiebrief ontvangen en met ingang van maandag 8 januari 2018 is hij begonnen met zijn opleiding. Het zou geweldig zijn voor Francis en zijn gezin en het dorp zelf als hij zijn opleiding heeft afgerond en dan als betaalde leerkracht in Kavinaka aan de slag kan.



Francis en de drie leerkrachten geven nu les aan meer dan 200 leerlingen in twee shifts, 's morgens de laagste (zie foto) en 's middags de hoogste klassen. De leerlingen zijn verdeeld over 7 klassen. Hiervoor zijn nu vier degelijke klaslokalen beschikbaar. De foto op de voorzijde is van klas 6 die 's middags les krijgt. De groei is zichtbaar bij de Pre-school waar nu 56 kinderen op zitten. Ook de bijeenkomsten van CCAP met de ouders en de leiders van de gemeenschap lijken hun vruchten af te werpen. Het aantal meisjes nam toe van 82 naar 94 daarentegen daalde het aantal jongens van 117 naar 110.




## Financiële verantwoording

De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.

In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina's 84 t/m 90. Het jaarverslag kan men inzien via de link: [worldservants.nl/jaarverslag/2017](http://worldservants.nl/jaarverslag/2017)

samenvatting  
**resultaten**  
**2017**



**25**  
PROJECTEN IN  
**12**  
LANDEN



**717**  
DEELNEMERS IN  
**2017**



**73**  
ACTIEGROEPEN  
WAARVAN  
**13**  
NIEUW



**682**  
ACTIEVOERERS OP  
HET NIEUWE  
ACTIEPLATFORM



JAARLIJKS  
**14.914**  
UUR MEER VRIJWILLIGERS-  
WERK DOOR DEELNEMERS  
VAN 2017



FINANCIEEL RESULTAAT  
**€88.918**

BATEN: €2.306.483

LASTEN: €2.217.565



**12** FTE MEDEWERKERS

**108** NIEUWE SUPPORTERS

**327**  
VRIJWILLIGERS

**146**  
LEIDERS GETRAIND



**8.7**  
TEVREDENHEIDSCIJFER  
DEELNEMERS

**1.787**  
NIEUWE FACEBOOK LIKES

Lees meer op [www.worldservants.nl/dit-bereiken-we](http://www.worldservants.nl/dit-bereiken-we).



**Bouwen aan verandering**

