
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUSSENRAPPORTAGE 
 

In één van de opgeknapte leslokalen werd in augustus al de eerste training gegeven aan 
de jongeren uit Mthsede en hun familie over het opfokken van kippen. Ook de aanwezige 

Nederlandse jongeren luisterden aandachtig mee.    

Renovatie stallen en afbouw lokalen 
Vocational Training Centre – 2de fase 
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Tussenrapportage  

 

Aanvrager     
World Servants 
Dhr. J. van der Leest 
e-mail: janvanderleest@worldservants.nl 
telefoon:  0561 - 61 48 57 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUSSENRAPPORTAGE 

Doel: het operationeel maken van het ‘vocational training centre’ zodat jongeren uit de omgeving een vak 

(skills) leren, waardoor ze een eigen inkomen kunnen verdienen om zo hun opleiding te kunnen bekostigen of bij 
te dragen aan het inkomen van hun familie. 

Uitvoering door World Servants-groep 

De eerste groep (ZW117) metselde nieuwe 
binnenmuren in de kippenschuur (foto), 
verving het dak van de metaalwerkplaats, 
stukadoorde de binnenkant van de vistank 
(foto) en groeven een geul voor waterleiding 
die de tank van water moet voorzien.  

 
 

 
 
ZW217 zorgde ervoor dat de varkensstal een 
nieuw dak kreeg. Op de foto hieronder 
worden daarvoor eerst de balken vervangen. 

 
     
 

Deze groep maakte de binnenmuren van de 
kippenschuur af en stukadoorde deze. Ook 
werd de hellingshoek van het dak verbeterd 
zodat het water er nu goed afloopt. Van de 
timmerwerkplaats en het kantoor & de opslag 
werden de buitenmuren gestukadoord. 
 

Tijdens dit project verzorgde het bedrijf 
‘PROfeeds’ een training – zie foto voorzijde. 
Hieraan namen 20 mensen uit Mthsede deel. 
 

Voortgang 
Begin november kwamen de eerste 100 
kuikens. Deze groeien goed en worden later 
geslacht. Een volgende batch is al besteld.  

 
Het trainingscentrum is officieel geregistreerd 
en er is een director aangesteld. Aan het 
curriculum wordt gewerkt en men wacht op de 
accreditatie van het Ministerie van Onderwijs.  
    
Meer informatie over dit project (ZW117 & 
ZW217) en de updates zijn te vinden op:  
www.worldservants.nl/projectarchief  
 

Vervolg & verantwoording 

In de zomer van 2018 gaat een World 
Servants groep de werkzaamheden afronden. 
In mei 2018 ontvangt u een eindrapportage 
over de voorgaande 2de fase. 
 
Het project zal financieel verantwoord 
worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 
2018 beschikbaar komt.  
 

http://www.worldservants.nl/projectarchief

