

## TUSSENRAPPORTAGE

# Hygiëne op basisscholen in Malawi verbeteren

In december namen 21 leerkrachten uit zeven verschillende gemeenschappen deel aan een training waarbij ook het belang van goede (persoonlijke) hygiëne op en rondom de school aan de orde komt.



## 18 degelijke latrines en hygiëne voorlichting op 5 scholen

WORLD SERVANTS I.S.M. CCAP SYNOD OF LIVINGSTONIA (MALAWI) EDUCATION  
DEPARTMENT

*Tussenrapportage*

### *Aanvrager*

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: [janvanderleest@worldservants.nl](mailto:janvanderleest@worldservants.nl)

telefoon: 0561 - 61 48 57

# Hygiëne op basisscholen in Malawi verbeteren

**Doel:** als onderdeel van het onderwijsverbeteringsprogramma de schoolomgeving schoner en veiliger maken. Hier draagt dit project aan bij door de bouw van latrines bij vijf basisscholen, het trainen van Moedergroepen en het geven van voorlichting aan schoolbesturen, leerkrachten en ouders.

## Uitvoering door World Servants-groep

De bouw van de latrines is onderdeel van de vijf World Servants projecten die in dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de rapportages blijkt de onderstaande stand van zaken.

MA117 Rukuru. De latrines (2x2) waren gegraven en de putten opgemetseld. Op de dag voor vertrek hebben de lokale bouwvakkers nog de betonplaten erop gestort.

MA217 Makonje. Voor beide latrines (2x2) waren de gaten in de grond uitgegraven. Het ondergronds metselwerk is gereed, de vloer gestort en bij een latrine is het metselwerk van de opbouw deels uitgevoerd – zie foto hieronder.



MA317 Mkumbanjara. Bij de latrines (2x2) zijn beide stenen putten klaar inclusief vloer. Tevens is bij een van de latrines al een deel van de muren opgemetseld.

MA417 Endlhaleni. Naast de twee woningen werden hier vier (2x2) latrines gebouwd. Het resultaat bij vertrek van de groep staat op de foto hieronder.



MA517 Kandezu. Dit was een project dat plaatsvond in het najaar. Hier werden niet één maar drie latrine blokken (3x2) gebouwd. De putten onder de latrines zijn door de mannen van het dorp gegraven. Deze zijn voorzien van een betonvloer en deels opgemetseld.

## Voortgang

Op de foto die we uit Endlhaleni ontvingen is te zien dat de latrines hier al bijna klaar zijn.



Tussen november en januari ligt het werk tijdelijk stil omdat iedereen zijn land aan het bewerken is voor het nieuwe plantseizoen.

In december organiseerde CCAP een training voor de leerkrachten – zie foto op de voorzijde. In het voorjaar wanneer de latrines gereed zijn, wordt er voorlichting gegeven op school en aan de Moedergroepen.

Meer informatie over de projecten (MA117, MA217, MA317, MA417 & MA517) en nog te ontvangen updates is te vinden op: [www.worldservants.nl/projectarchief](http://www.worldservants.nl/projectarchief)

## Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2018 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang. U ontvangt daarna de eindrapportage in mei 2018.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.

