

TUSSENRAPPORTAGE

Beter onderwijs in Mzimba District | Malawi

Jan Bult, hoofdleder: "volgens Mussa, de CCAP coördinator was dit het eerste project dat wat de bouw betreft zo ver was gekomen. Dat was niet zo zeer onze verdienste maar kwam door de geweldige support van de gemeenschap die dagelijks met heel veel mensen meehielp."



MA318: klaslokalen, latrines en woning in Ndatuwa

WORLD SERVANTS I.S.M. CCAP SYNOD OF LIVINGSTONIA (MALAWI) EDUCATION
DEPARTMENT

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Beter onderwijs in Mzimba North District | Malawi

Doel: ervoor zorgen dat de kinderen uit Ndatuwa en omgeving hier naar school kunnen gaan en deze in hun eigen omgeving afmaken. Het aantrekken van meer gekwalificeerde leerkrachten en het verbeteren van de hygiëne op school.

Uitvoering door World Servants-groep

Pier Visser schrijft in zijn verslag: de fundering lag en de hoeken van de klaslokalen waren opgemetseld – zie foto. De gaten voor de latrines waren gegraven.



Dagelijks waren er negen vaste mensen uit de gemeenschap die goed konden metselen. Zij zorgden voor het opmetselen van de putten onder de latrines. – zie foto.



Bij vertrek waren de klaslokalen grotendeels klaar – zie foto. Wat nog gedaan moest worden, waren het aanbrengen van vier lagen stenen op de muren (onder het dak) en het opmetselen van de nok van een binnenmuur. In één lokaal moesten de muren nog gestukadoord worden en de vloer gestort. Verder moest er binnen en buiten nog geschilderd worden. Op beide latrines (zie foto hiernaast) zat het dak. Hier moest ook nog een stukje naar het dak toe worden gemetseld.



Voortgang

In de maanden hierna hebben de aannemer en de gemeenschap de gebouwen afgemaakt. Het resultaat staat hieronder. Men werkt nog verder aan de woning en een lokale timmerman is bezig om schoolbanken te maken.



Meer informatie over dit project (MA318) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/malawi/MA318

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

