

TUSSENRAPPORTAGE

Duurzame veranderingen in het onderwijs | Sierra Leone

Altina Verhorst, hoofdleder: "tijdens het kinderprogramma merkten we dat lang niet alle kinderen gewend waren om naar school te gaan. Er kwam een soort 'vechtlust' naar boven op het moment dat er bijvoorbeeld potloden uitgedeeld werden. Dit maakte de noodzaak van het project nog extra duidelijk."



SL118: drie klaslokalen voor Josephine Bakitha school in Lunsar

WORLD SERVANTS I.S.M. COTTON TREE FOUNDATION (CTF)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Duurzame veranderingen in het onderwijs | Sierra Leone

Doel: met dit project, het bouwen van drie nieuwe klaslokalen, kan de Josephine Bakhita pre & primary school doorgroeien naar een volwaardige basisschool. Kinderen hoeven dan niet meer na klas drie voltooid te hebben naar een andere basisschool om verder te leren.

Uitvoering door World Servants-groep

De onderstaande foto laat de start van het project zien. Op de aanwezige fundering kon direct gestart worden met het metselen van de muren. BAM Int. had voor dit project de betonblokken gedoneerd. Toiletten waren al gereed zodat de groep deze kon gebruiken.



De samenwerking met de aannemer Amerigo en zijn vijf vakmensen ging goed. Zij deden voornamelijk het houtwerk. Er waren veel vrijwilligers die wilden helpen maar in overleg met Amerigo is dit aantal teruggebracht tot vijf. Bij klussen waar extra handen nodig hadden zoals het plaatsen van de spanten en de dakplaten waren er meer.

Bij de feestelijke overdracht (zie foto) lag het dak op de lokalen en was de voorzijde al gestuukt. De chieft en de hoofdonderwijzeres mevrouw Josephine Conteh alsook de aanwezig leerlingen en hun ouders waren bijzonder blij en dankbaar met het bereikte resultaat. "Dit project, benadrukten zij, gaat de verdere groei van deze school mogelijk maken."



Voortgang

De aannemer en zijn mannen hebben hard door- gewerkt na het vertrek van de groep. De trap en een oprit voor degene die slecht lopen of in een rolstoel zitten, zijn klaar.



De nog ontbrekende ramen en deuren zijn geplaatst en het gebouw is gestukadoord en geschilderd. Het schoolmeubilair is besteld en als dit afgeleverd is, zullen de nieuwe lokalen officieel in gebruik genomen worden.



Meer informatie over dit project (SL118) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op:

www.worldservants.nl/sierra-leone/SL118

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

