

TUSSENRAPPORTAGE

Verbeteren van het onderwijs in Mkushi Distict | Zambia

Hoofdleder Jacob Boonstra: “deelnemers gingen zich beseffen hoe groot het verschil met Nederland is. Gaaf dat de Nederlandse meiden door gesprekken hadden bereikt dat de lokale vrouwen ons de volgende dag gingen helpen op de bouw”.



ZA117: klaslokalen voor basisschool in Mboboli

WORLD SERVANTS I.S.M. MKUSHI CHRISTIAN COMMUNITY (MCC)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Verbeteren van het onderwijs in Mkushi District | Zambia

Doel: meer kinderen die naar de basisschool gaan, deze afmaken en verder leren op de middelbare school. Hier dragen we in Mboboli aan bij door de bouw van drie klaslokalen zodat hier meer kinderen naar school kunnen en er kan worden doorgegroeid tot een volwaardige basisschool met negen klassen.

Uitvoering door World Servants-groep

De onderstaande foto is gemaakt bij de start van het project.



Volgens hoofdleder Jacob Boonstra was de succesfactor in Mboboli: de lokale gemeenschap. “Zowel de mannen als de vrouwen hebben geweldig werk geleverd, ze waren altijd in groten getale aanwezig op de bouw”. Zie foto hieronder.



“De bouw verliep goed ook al hadden we maar negen bouwdagen. Dankzij de geweldige hulp van de lokale bevolking die ook in het weekend heeft gebouwd, zijn we zover gekomen”. Het resultaat van deze samenwerking staat op de foto hieronder. Drie klaslokalen waarvan de ruwbouw klaar is.



“Er was veel interactie tussen de Nederlandse jongeren en de gemeenschap. De gesprekken, huisbezoeken en het samen bouwen zorgden al tijdens het project voor veranderingen. Zo zijn de vrouwen gaan helpen met bouwen, waaronder stukadoren (zie foto voorzijde). De mannen hielpen de vrouwen daarbij onder andere door uit te leggen hoe het gedaan moest worden. Daarnaast gingen de mannen water halen – een taak van de vrouwen”!

Voortgang

Van Michael Tembo, de coördinator van MCC ontvingen we begin september deze foto's en de stand van zaken. “De vloer is gestort. Wat er nog gedaan moet worden is het stukadoren en het verven”.



Meer informatie over dit project (ZA117) en nog te ontvangen updates is te vinden op: www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2018 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

