

TUSSENRAPPORTAGE

Betere levensomstandigheden in Mkushi District | Zambia

Piet Grootenboer, hoofdleder: "voor de jongeren, die allemaal uit Gramsbergen kwamen, maakten de lokale omstandigheden en de plaatselijke armoede in Miloso zeer grote indruk. Met name de huisbezoeken leerden hen veel over hoe de mensen hier moeten werken om te overleven."



ZA318: slaapzaal voor jongens bij de High School in Miloso

WORLD SERVANTS I.S.M. MKUSHI CHRISTIAN COMMUNITY (MCC)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Betere levensomstandigheden in Mkushi District | Zambia

Doel: door deze slaapzaal (hostel) krijgen meer jongens uit de kleine gemeenschappen die ver van Miloso af liggen de gelegenheid om middelbaar onderwijs (High School) te volgen en zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Uitvoering door World Servants-groep

Delson, de aannemer, had ervoor gezorgd dat de bouwmaterialen aanwezig waren, de fundering (zie foto) er lag en de hoeken waren opgemetseld. Het doel was, schrijft Michiel Beenen, de bouwleider, in zijn verslag, om de slaapzaal in ruwbouw af te krijgen met het dak erop en de buitenkant gestukadoord en geverfd.



Mede door de prettige samenwerking met Delson en zijn mannen en de gemeenschap, die dagelijks met zo'n tien mensen kwam helpen, lukte het om zover te komen. Op de foto's hieronder is te zien hoever we halverwege waren en het eindresultaat.



Er is een andere bouwwijze gevolgd waarbij de binnenmuren onderdeel van de dakconstructie waren. Zo waren er geen spanten nodig want de draagbalken rusten direct op de muren maar deze moesten wel tot het dak opgemetseld worden. Op de foto hiernaast is deze werkwijze te zien. Het kinderprogramma, huisbezoeken, kerkdiensten, voetballen en het springtouw (foto) zorgden voor veel contact en interactie met de bevolking.



Voortgang

MCC coördinator, Michael Tembo, rapporteerde in november: we werkten verder aan de afbouw van de binnenkant van het hostel. Hier moeten we nog stukadoren, verven, deuren plaatsen, elektriciteit aanleggen en inrichten. Er is gestukadoord maar we stopten om ons voor te bereiden op de World Servants groep die in oktober kwam. Inmiddels zijn we weer gestart en willen het hostel nu zo snel mogelijk af maken. We hopen hem in januari 2019, na de Kerstvakantie in gebruik te kunnen nemen.

Meer informatie over dit project (ZA318) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/zambia/ZA318

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

