

TUSSENRAPPORTAGE

Toegang tot basisonderwijs vergroot in Zambia

Wouter Puppels, hoofdleder: "de leiders van de gemeenschap en in het bijzonder de penningmeester van de PTA (ouderraad), Mr. Stephens, waren erg betrokken bij het project. Zij mobiliseerden de gemeenschap om samen te werken aan hun wens om het onderwijs in Katondo te verbeteren."



ZA418: twee woningen voor leerkrachten in Katondo

WORLD SERVANTS I.S.M. CHURCH OF CENTRAL AFRICA PRESBYTERIAN (CCAP) SYNOD OF ZAMBIA

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Betere levensomstandigheden in Mkushi District / Zambia

Doel: het aantrekken van gekwalificeerde leerkrachten en de faciliteiten verbeteren door twee degelijke woningen en sanitaire voorzieningen te bouwen. De kwaliteit van het onderwijs verhogen doordat de kinderen meer aandacht krijgen, ze de school afmaken en examen in Katondo kunnen doen.

Uitvoering door World Servants-groep

Bij aankomst waren van beide woningen de fundamenteën klaar en enkele hoeken waren opgemetseld (zie foto). De bouwmaterialen waren aanwezig. Jelmer de Boer schrijft in zijn verslag dat de samenwerking met de aannemers en de bevolking soepel verliep.



Aan het eind van ons verblijf waren bij de ene woning de muren gemetseld, lagen de golfplaten op het dak en was een deel van het pleisterwerk gedaan. Van de andere woning waren de muren gemetseld en de dakdragers getimmerd. Zie foto's hieronder.



Er was veel en actief contact met elkaar wat mooie gesprekken opleverde over de cultuurverschillen. Na het vieren van het hoogste punt ontstond er spontaan een dansavond met de inwoners. Bij de interland Zambia – Nederland bleef het verlies beperkt doordat we hulp kregen van de lokale spelers die de vermoeide Nederlanders vervingen.

Voortgang

In de periode erna hebben de aannemers aan de afbouw gewerkt. Ze moeten nog de ramen en deuren plaatsen en de latrines afmaken (zie foto's hieronder). Als dit afgerond is, zijn de woningen klaar voor gebruik. Bij de overheid ligt al een aanvraag voor gekwalificeerde leerkrachten.



Meer informatie over dit project (ZA418) en nog te ontvangen updates zijn te vinden op: www.worldservants.nl/zambia/ZA418

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 beschikbaar komt.



Bouwen aan verandering

