

TUSSENRAPPORTAGE

Jongeren in Zimbabwe een vak leren

Nederlandse deelnemer: “de persoonlijke verhalen van de Zimbabweanen gaven mij veel inzicht in hoe de situatie werkelijk in dit land is. Verbijsterend; zelfs al heb je een middelbare of hogere schoolopleiding dan nog is er geen enkele kans op betaald werk en dus een toekomst. Zelf een vak leren is echt een must!”



**Renovatie van klaslokalen voor
Vocational Training Centre**

WORLD SERVANTS I.S.M. YOUTH FOR CHRIST

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Jongeren in Zimbabwe een vak leren

Doel: het operationeel krijgen van het Willow Park Vocational Training Centre zodat jongeren uit de omgeving een vak en of andere vaardigheden kunnen leren die hen in staat stellen om een eigen inkomen te verdienen.

Uitvoering door World Servants-groep

Technisch leider Douwe Miedema schrijft hierover: "niet alle van tevoren afgesproken voorbereidingen waren gedaan. Het oude dak van de kippenshuur moest eerst verwijderd worden. Bouwmateriaal was aanwezig, maar niet voldoende: onder andere te weinig hout en dakplaten. Stenen, zand en grind werden later geleverd.

De coördinator wilde graag prioriteit geven aan de kippenshuur (25 x 8 mtr), de vistank (oude watertank) en de watervoorziening. Met het houden van kippen en vissen kunnen ze jongeren het verzorgen ervan leren en inkomen genereren voor het centrum.

Aan het eind van ons project waren aan een kant van de kippenshuur de palen vervangen en het dak vernieuwd. De fundering hersteld en een deel van de muur opgemetseld.

Een nieuwe watertoren gebouwd met daarop een tank van 5.000 ltr. Plus de oude watertank gestript van al het pleisterwerk zodat deze verstevigd en van een nieuwe vloer en tussenmuren kan worden voorzien. Al deze deelprojecten staan op de foto's hieronder."



Voortgang

Jongeren uit de omgeving, waaronder Prince en Alpha, werken mee aan de afbouw van de kippenshuur. Het gehele dak zit er bijna op en zij zijn begonnen met het aanbrengen van het gaas.



Meer informatie en nog te ontvangen updates over dit project (ZW216) zijn te vinden op de www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

In november 2017 heeft World Servants het project al opnieuw bezocht ten behoeve van de voortgang en de voorbereidingen van het 2^{de} project dat eind december start.

Het project zal financieel verantwoord worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 2017 beschikbaar komt.

